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This thesis discussed the transportation of two old log houses and combining 
them into one holiday house suitable for winter habitation. Both of the old log 
houses were located at Suomussalmi. Both of the log houses are old and were 
built after the wartime thus the buildings represent the old building stock in Fin-
land. 
 
The aim of this thesis was to function as a tool between building contractor and 
the client to explain and clarify the main building stages of this project. 
 
This thesis was designed to be a guideline for people who are planning to do a 
same kind of project. In addition, the thesis explains the contents of each stage 
in the project. This thesis also includes information about building permissions, 























1 JOHDANTO .................................................................................................... 5 
2 HAJA-ASUTUSALUEELLA RAKENTAMINEN ............................................... 6 
2.1 Lupa-asiat .............................................................................................. 6 
2.2 Työturvallisuus ....................................................................................... 7 
2.3 Hirsirakentaminen .................................................................................. 8 
3 KOHDE ......................................................................................................... 10 
4 ENSIMMÄISEN OSAN RAKENNUSTYÖT ................................................... 13 
4.1 Vanhan rakennuksen purku sekä siirto ................................................ 13 
4.2 Pohjatyöt ja perustukset ....................................................................... 15 
4.3 Runkovaihe .......................................................................................... 18 
4.4 Yläpohja ja vesikatto ............................................................................ 19 
4.5 Ulkoseinän lisäeristys sekä ulkoverhous .............................................. 20 
4.6 Sisätilat lämpimäksi ............................................................................. 21 
4.7 Viimeistelytyöt ja parven rakennus ...................................................... 22 
5 TOISEN OSAN JA YHDYSTILAN RAKENNUSTYÖT .................................. 24 
5.1 Toisen hirsikehikon purku .................................................................... 24 
5.2 Pohjatyöt ja sokkelin valaminen ........................................................... 26 
5.3 Runkovaihe .......................................................................................... 27 
5.4 Kattoristikot, vesikatto ja piippu ............................................................ 29 
5.5 Lisäeristys ja ulkoverhoilu .................................................................... 31 
5.6 Lattianiskat sisälle sekä ulkoportaiden rakennukset ............................ 32 
5.7 Yläpohja ja käyttöullakko ..................................................................... 32 
5.8 Sisätilat lämpimäksi ja sisäpinnat kuntoon ........................................... 33 
6 POHDINNAT................................................................................................. 36 







Suomen yleinen rakennuskanta vanhenee hiljalleen ja komeat sodan jälkeen 
rakennetut hirsirakennukset alkavat tulla tiensä päähän ilman perusteellista 
saneerausta. Meidän suomalaisten tulisikin olla ylpeämpiä vanhasta 
rakennuskannastamme ja yrittää säilyttää nämä komeat rakennukset, jotka ovat 
osa historiaamme. Suomessa on paljon näitä sodan jälkeen rakennettuja 
rakennuksia, joita olisi aika alkaa käyttää hyödyksi vaikka esimerkiksi vapaa-ajan 
asumisessa. Näiden rakennusten uusiokäyttö auttaisi myös suomalaisia 
säilyttämään puun työstämisen jalon taidon, joka pikku hiljaa on Suomesta 
katoamassa. 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee kyseisen vanhan rakennuskannan rakennuksen 
korjaamista nykynormit täyttäväksi vapaa-ajan asunnoksi. Kyseinen 
opinnäytetyö on tehty suuntaa antavaksi ohjeeksi ja opasteeksi samanlaisesta 
korjausurakasta unelmoivalle. Opinnäytetyön kohde on kahdesta eri sodan 
jälkeisestä hirsikehikosta rakennettu yhtenäinen vapaa-ajan asunto. 
Opinnäytetyössä käsiteltävä kohde sijaitsee Suomussalmen kunnan pienessä 
Pyhäkylässä. Kyseessä on siis haja-asutusalueen kohde, jossa rakentamisessa 
on otettava huomioon paljon erinäisiä asioita. 
 
Tämä opinnäytetyö on luotu täyttämään aukkoa tieteellisen 
rakennuskirjallisuuden ja asiakkaiden välille ja yksinkertaistamaan tällaisten 
urakoiden työvaiheet ja niiden haasteellisuus myös rakentamisesta vähemmän 
tietäville ihmisille. Kyseisestä aiheesta löytyy suhteellisen paljon kirjallisuutta, 
mutta kaikki tämä on suunnattu rakennusalan ammattilaisille ja sen takia 
kirjoitinkin tällaisen ohjeen. Opinnäytetyöni tavoitteena on antaa tällaista 
korjaustyötä suunnittelevalle peruskuva mitä tulevat työt sisältävät ja millaisiin 






2 HAJA-ASUTUSALUEELLA RAKENTAMINEN 
2.1 Lupa-asiat 
Lupa-asioita selvitettäessä on ensimmäisenä kaivettava esille kyseisen kunnan 
rakennusjärjestysmääräykset. Tässä tapauksessa kuntana toimi Suomussalmi. 
Suomussalmen rakennusjärjestysmääräykset sekä kunnan oma rakentajan opas 
löytyvät Suomussalmen kunnan nettisivuilta. Kyseisiä ohjeita seuraamalla 
pääsee rakennusprojektissa helposti liikkeelle.  
 
Jos rakennusprojektiin tai sen osiin liittyy purkamista, on ensimmäiseksi 
selvitettävä pitääkö kyseiselle kohteelle hankkia purkamislupa vai riittääkö vain 
purkamisilmoitus. Purkamisilmoitus on kuitenkin tehtävä rakennusviranomaisille 
30 päivää ennen purkamistyön aloittamista. Purkamislupaa edellytetään 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaan, jos kyseinen purettava rakennus sijaitsee 
asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53§:ssä tarkoitettu 
rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos 
yleiskaavassa sitä vaaditaan. Purkamislupaa ei vaadita, jos voimassa oleva 
rakennuslupa vaatii tontilla sijaitsevan rakennuksen purkamista. Jos alueella on 
vahvistettu katu- tai tiesuunnitelma joka edellyttää rakennuksen purkamista, ei 
rakennuslupaa edellytetä. Purkamislupaa ei myöskään tarvita, jos purettava 
rakennus on vähäinen talousrakennus, jota ei pidetä rakennushistoriallisesti, eikä 
taiteellisesti tärkeänä tai tälläisen osana.(RT 11-10781) 
 
Suomussalmen kunnassa vaaditaan uudisrakentamiselle rakennuslupa kun 
rakennuksen suuruus ylittää 30 m2, mutta haja- asutusalueella sovelletaan 
ilmoitusmenetelmää rakennuksen suuruudesta riippuen.(Suomussalmi 2009, 4) 
 
 ”Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. 
 
Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, 
joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä 






Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä 
varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta 
rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. 
Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen rakennuksen vaippaan tai 
teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla 
voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. 
Rakennuslupaa ei kuitenkaan tarvita, jos kyseessä on rakennus, 
jonka energiatehokkuutta ei tarvitse 117 g §:n 2 momentin nojalla 
parantaa. 
 
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista 
muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta 
harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen 
vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä 
rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä 
käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon 
käytön muuttamista pysyvään asumiseen. Vähittäiskaupan 
suuryksikön toteuttamisella on katsottava olevan edellä tarkoitettua 
vaikutusta maankäyttöön, jollei aluetta ole asemakaavassa 
erityisesti osoitettu tähän tarkoitukseen. 
 
Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten 
rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika.”(Maankäyttö ja 
rakennuslaki 132/1999 18:125§.) 
 
Lupia hankkiessa ja selvittäessä tarvittavia lupia, on parhain keino ottaa yhteyttä 
sen kunnan rakennusvalvontaa mihin kohdetta rakennetaan. Sieltä osataan 
neuvoa tarvitseeko hankkia luvat vai riittääkö pelkkä ilmoitus. Ilmoitus ja 
luvanhankinta-asiat vaihtelevat kunnittain. 
 
2.2 Työturvallisuus 
Haja-asutusalueen kohteissa on todella tärkeää kiinnittää huomiota 
työturvallisuuteen ja turvallisiin työn suoritusmenetelmiin, koska tapaturman 
sattuessa välimatkat ja hälytysajat ovat normaalia pidemmät. Usein haja-
asutusalueen kohteissa kohtaakin välinpitämättömyyttä työturvallisuutta kohtaan, 
vaikka siellä juuri olisi oltava asiassa tarkempi. Urakan päätoteuttaja vastaa 
työmaan turvallisuudesta ja turvallisuuden toteutuksesta. Päätoteuttaja on 
velvollinen valmistelemaan kirjalliset turvallisuussuunnitelmat ja esittelemään ne 
rakennuttajalle sekä ilmoittamaan työmaasta työsuojeluviranomaisille, jos työ 




jokaisesta työvaiheesta joihin sisältyy erityisiä turvallisuus- ja terveyvaaroja, 
kuten esimerkiksi nosturilla tapahtuvat nostotyöt tai purkutyöt.(RT 10-10982, 6) 
 
Rakennuttajan on laadittava kyseiselle työmaalle työmaata koskevat 
turvallisuussäännöt riippumatta kohteen toteutusmuodosta ja valvottava, että 
sääntöjä totellaan, jotta työt voidaan suorittaa turvallisesti ja terveydelle haittoja 
aiheuttamatta. Työturvallisuudesta ja sen lainsäädännöstä voi löytää lisää 
työturvallisuuslaista, sekä vielä tarkemmin rakentamista koskien valtioneuvoston 
asetuksesta rakennustöiden turvallisuuteen.(RT 10-10982, 8) 
 
2.3 Hirsirakentaminen 
Hirsirakentamista on Suomessa ollut jo aikojen alusta saakka ja 
hirsirakentaminen elää edelleen suomalaisten sydämissä. Hirsi on kiveen 
verrattuna paljon pehmeämpi ja lämpimämmän oloinen vaihtoehto. Puun 
erikoispuoli on, että se on hygroskooppinen materiaali eli se sitoo itseensä 
ympärillä olevaa ilmankosteutta. Tämä ominaisuus saattaa aiheuttaa puussa 
paksuuden muutoksia rakentamisen jälkeen. Puu myös kutistuu aikojen 
saatossa. Tämä kutistuminen saattaa aiheuttaa puussa halkeamia, mutta 
esimerkiksi isoissa hirsissä näillä halkeamilla ei ole lämmönjohtumisen kannalta 
suurta merkitystä.(RT 82- 11168, 3) 
 
Hirsiseinille erikoinen ominaisuus kappaletavararunkoon verrattuna on sen 
painuminen. Puun painuminen johtuu puun kuivumisesta, saumojen 
tiivistymisestä sekä kuormituksesta. Nämä painumat on otettava huomioon 
hirsirakennuksia suunnitellessa. Keskimääräinen painuma hirsirakenteisissa 
rakenteissa on 10 – 50 mm seinän korkeusmetriä kohtaan. Hirsiä valmistetaan 
myös painumattomina vaihtoehtoina. Painuminen on otettava huomioon, kun 
jokin toinen seinä liittyy hirsiseinään, sekä ikkuna- ja oviaukkojen suunnittelussa. 
Hirsiseiniin liittyvät painumattomat rakenteet on varustettava painumavaroilla ja 
niiden on mahdollistettava hirsiseinän eläminen. Kaikki pilarit on varustettava 
säädettävillä kierrejaloilla, jotta niitä voidaan laskea muun rakennuksen 




painumienkin jälkeen kaikki paloturvallisuusetäisyydet pysyvät tarpeeksi suurina. 
Hirsiseinät jäykistetään normaaliin tapaan tapituksilla. Tappeina voidaan käyttää 
puuta tai terästä, ja niiden tehtävä on estää seinää vääntymästä paikoiltaan. 
Tappien välimatka saa olla enintään 2000 mm ja tapin on yllettävä aina 
seuraavaan hirsikerrokseen saakka. Hirsien ilmatiiveydessä on tärkeä kiinnittää 
huomiota laskeumavarojen tilkitsemiseen, sekä hirsien välien tilkitsemiseen. 
Hirsien välien tilkitsemiseen käytetään nykyhirsissä ikkunatiivisteen tapaista 
kumitiivistettä, mutta vanhoissa hirsirakennuksissa käytetään joko pellavarivettä 
tai villaa. Ikkunoiden ja ovien laskeumavaroissa on tärkeää käyttää elastisia 
lämpöeristeitä. (RT 82- 11168, 4) 
 
Hirsiä suojatessa tavoitteena on saada seinän rakenteeseen kohdistuva 
kosteusrasitus mahdollisimman pieneksi. Suojaaminen voidaan helposti jakaa 
kolmeen ryhmään; rakenteelliseen ja kemialliseen suojaukseen sekä 
pinnoitukseen. Yksi tärkeimpiä keinoja on tehdä räystäistä vähintään 500 mm 
leveitä, jotta vesisade ei suoraan pääsee piiskaamaan seinää. Hirsiseinissä on 
tärkeää, että vesi ei pääse hirsien väleihin ja siten kostuttamaan välieristeitä. 
Joissakin kohteissa hirsipinnat tulee suojata pysty- tai vaakalaudoituksella. 
Hirsipinnoille on erilaisia kemiallisia pinnoitusmenetelmiä jotka estävät 
homekasvustot hirsien pinnalla. Pinnoitusmateriaalit jaetaan yleensä kuultaviin 
tai peittäviin pinnoitteisiin. Tärkeää kuitenkin on, että puuhun tuleva 
pinnoitekerros on vettäläpäisevä ja näin puun hygroskooppiset ominaisuudet 















Asiakas otti yhteyttä Semassi Oy yritykseen jossa olin tuolloin töissä ja lähestyi 
yritystä kyseisellä rakennusurakalla, joka käsitti kahden hirsikehikon purkamisen 
ja uudelleen rakentamisen yhdistäen ne yhdeksi talviasuttavaksi vapaa-ajan 
asunnoksi. Molemmat hirsikehikot sijaitsivat Suomussalmen kunnassa 
Pyhäkylän alueella. Ensimmäinen kehikko oli lähellä Pyhäkylän keskustaa, josta 
se olisi tarkoitus purkaa ja siirtää asiakkaan omistamalle tontille sekä koota siellä 
uudestaan uusille perustuksille toisen vanhan kehikon rinnalle. Ensimmäinen 
kehikko oli kooltaan noin 60 neliötä. Hirsikehikko oli ikäänsä nähden todella 
hyvässä kunnossa muutamaa alinta hirsikerrosta lukuun ottamatta. 
 
Kuvio 1. Kehikko 1. (Paula Pöntynen) 
 
Toinen kehikoista oli asiakkaan vanha kotitalo ja se sijaitsi jo valmiiksi asiakkaan 
omistamalla tontilla johon toinenkin kehikoista tultaisiin pystyttämään. Kyseinen 
tontilla jo oleva rakennus oli kuitenkin aikojen saatossa vanhentunut 




oli ikäänsä nähden hyvässä kunnossa muutamia alimpia hirsikerroksia lukuun 
ottamatta. Kyseinen rakennus oli kuitenkin vielä asiakkaan ja hänen perheensä 
vapaa-ajan asuntona. Asiakkaan toivomus olikin, että koko projektin ajan ainakin 
toinen kehikoista olisi asumiskunnossa ja heidän olisi mahdollista viettää lomiaan 
siellä oleillen. Tästä syystä projekti suoritettiin vaiheittain. 
 
Kuvio 2. Kehikko 2.(Paula Pöntynen) 
 
Tontilla tulevien rakennuksien lisäksi sijaitsi kolme muuta piharakennusta, joihin 
ei tehty rakennustoimenpiteitä. Itse tontti sijaitsee Suomussalmella Pyhäjärven 






Kuvio #3. Tontin asemapiirros (Insinööritoimisto Oikarainen Oy) 
 
 





4 ENSIMMÄISEN OSAN RAKENNUSTYÖT 
4.1 Vanhan rakennuksen purku sekä siirto 
Ensimmäisen rakennuksen purku tapahtui vuonna 2013. Rakennuksen 
alkuperäinen sijainti oli Suomussalmella lähellä Pyhäkylän keskustaa. 
Rakennuksen purkamisessa on hyvin tärkeää olla hellävarainen, jotta 
hirsikehikko säilyisi hyvässä kunnossa, eikä purkamisesta aiheutuisi turhia 
vahinkoja kehikolle. Purkamisessa lähdettiin liikkeelle rakennuksen sisältä, josta 
ensimmäisenä purettiin kevyet väliseinät sekä lattiat ja muut täydentävät 
rakenteet. Sisältä tullut jäte oli pääsääntöisesti hyvin kuivaa puuta ja väliseinien 
eristämiseen tarkoitettua sahanpurua. Kun sisäpuolet oli saatu purettua, siirryttiin 
rakennuksen ulkoverhouksiin sekä ikkunoihin ja oviin. Ikkunat ja ovet irrotettiin 
hellävaraisesti ja kuljetettiin heti suojien alle turvaan säältä ja vahingoilta. 
Seuraavaksi pystytettiin telineet jotta päästiin vesikaton sekä yläpohjan 
rakenteiden pariin. Kun yläpohjan rakenteet oli purettu, päästiin purkamisen 
tärkeimpään vaiheeseen, jossa kehikko mitattiin tarkasti ja selvitettiin 
perusteellisesti sen kunto. Kehikon mittaamisessa on tärkeää saada selville 
ulkoseinien mitat ja kantavien väliseinien paikat, jotta kohteelle voitiin piirtää 
uudet rakennesuunnitelmat. Tämän jälkeen hirret merkittiin tarkkaan, jotta 





Kuvio 5. Esimerkki merkintätavasta. Kirjain merkkaa seinää, ensimmäinen 
numero kertoo hirsikerroksen ja viimeinen kuinka mones hirsi se on kyseisessä 
kerroksessa.(Seppänen Olli-Matti) 
 
Hirret nostettiin suoraan puurekan kyytiin, joka kuljetti hirret tulevalle tontille jossa 
ne taapeloitiin ja suojattiin huolellisesti. Taapelin on tärkeää olla tukeva ja tukea 
hirsiä koko matkalta ettei hirsissä tapahdu taipumista. Hirret on taapeloitava 




tontti maisemoitiin luonnolliseen kuntoon ja purkutyöstä tulleet jätteet toimitettiin 
niille kuuluville jätteenkäsittelypisteille. 
 
4.2 Pohjatyöt ja perustukset 
Pohjatyöt aloitettiin kesällä 2013. Työt aloitettiin mitoittamalla tulevan 
rakennuksen paikka, jotta voitaisiin aloittaa pohjan kaivuutyöt. Ennen 
pintamaiden poistoa on tärkeä selvittää missä sähkökaapelit maan alla kulkevat, 
jotta selvittäisiin ilman vaaratilanteita. Kyseisessä kohteessa maatyyppinä oli 
kivinen, hyvin kantava moreeni. Maa-aines poistettiin kantavaan maapohjaan 
saakka, jonka jälkeen kaivannon pohjalle asennettiin suodatinkangas ja 
suoritettiin tarvittavat salaojaputkiston asennukset. Kaivanto täytettiin 
routimattomalla soramurskeella samalla tiivistäen kerroksittain, kunnes täytön 
yläpinta saavutti vaaditun perustussyvyyden. Tämä perustustapa valittiin sen 
vaivattomuuden ja edullisuuden takia muihin pohjaratkaisuihin verrattuna. 
Kaivannosta tulleet täyttömaat käytettiin myöhemmin pihamaan maisemointiin. 
Maisemoinnissa on tärkeä muistaa kääntää sokkelin vieruspintamaat pois päin 
rakennuksesta, jotta kosteus ei valu rakennusta kohti. 
 
Rakennustietosäätiön ohjeiden mukaan perusmaa rakennusten alla ja ympärillä 
kallistetaan salaojiin, ja maanpinta rakennuksen ympäriltä kallistetaan noin 3 
metrin etäisyydeltä rakennuksesta poispäin viettäväksi kaltevuudella 1:20 (RT 
81-10854, 2). 
 
Samaisen ohjeen mukaan salaojaputket tulee joka kohdassa asentaa matalaan 
perustetun seinä- tai perusmuurianturan alapuolelle. Salaojien suositeltava 
kaltevuus on 1:100. Jokaiselle talon kulmalle on myös asennettava 
tarkastuskaivo, jotta salaojien toimivuutta voidaan tarkkailla. Salaojien 
poistoputken on päädyttävä rakennuksesta poispäin laskevaan ojaan (RT 81-
10854, 2). 
 
Pohjatöiden jälkeen talon nurkat mitoitettiin tarkasti kohdilleen ja aloitettiin 




erityisen tarkkana, koska tällaisessa kohteessa sokkelit tehdään jo valmiille 
hirsikehikolle eikä siten pelivaraa mitoissa juurikaan ole. Esiteltävässä kohteessa 
päädyttiin tuulettuvaan alapohjaan, joka on hyvin yleinen tällaisissa vanhoissa 
kohteissa. Tuulettuvassa alapohjarakenteessa on tärkeä pitää huolta ilman 
virtaamisesta. Tuuletusaukkojen paikat kannattaa mitoittaa huolella, koska ne 
jäävät esille ja näyttävät esteettisesti rumalta, jos tuuletusaukkojen välit 
vaihtelevat suuresti. Tuuletuksen lisäksi kyseisessä kohteessa jouduttiin 
sokkeliin mitoittamaan sisäpuolelle myös kymmenen senttiä matalampi huullos 
tulevia lattian niskoja varten. Sokkelit valettuamme ja muotit purettuamme 
eristimme ryömintätilan alapinnan EPS-eristeellä. Ryömintätilan korkeuden tulisi 
olla vähintään noin 800 mm ja ryömintätilassa tulisi olla tarkastusmahdollisuus 
jokaiseen ryömintätilan osaan (RT 81-10854, 2). 
 
Kyseisessä kohteessa käytetään painovoimaista ilmanvaihtoa sekä alapohjan 
tuuletusta. Tämä määrittää ryömintätilojen tuuletusluukkujen koon sekä määrän, 
joiden on oltava vähintään vähintään 4 ‰ ryömintätilan pinta-alasta. 
Tuuletusaukkojen alareunan korkeus maanpinnasta tulisi olla vähintään 150 mm. 
Aukkojen vapaa pinta-ala ulkoseinälinjoilla, on oltava vähintään 150 cm², sekä 
ryömintätilan osiin jakavissa väliseinissä vähintään 300 cm². Suositeltavaa 
kyseisen tyyppisessä alapohjassa on myös eristää ryömintätilan alapinta 





Kuvio 6. Kuva valmiista sokkelimuoteista.(Seppänen Olli-Matti) 









Runkovaihe käynnistyi uusien alimpien hirsikerroksien valmistamisella, koska 
vanhat alimmat hirret olivat puhki lahonneet, joten ne täytyi vaihtaa. Tämä 
työvaihe vaatii todellisen hirsityön ammattilaisen, jotta ylemmät hirsikerrat 
asettuvat tukevasti, suoraan ja tiiviisti uusien päälle. Alimman hirsikerran alle on 
muistettava asentaa, jokin kosteutta eristävä kerros kuten bitumikermikaista. Sen 
jälkeen aloitimme latomistyön, jossa kukin hirsi löysi paikkansa oikealta seinältä 
ja oikeasta kerroksesta. Vaarnoja iskiessä on tärkeää pitää huolta, että kyseinen 
vaarna yltää ainakin kahden ja mieluiten kolmen hirren matkalle, jotta seinä ei 
pääse kiertymään mihinkään suuntaan. Vapaalla seinällä vaarnojen välin tulisi 
olla noin 1500 mm ja kaikki nurkkien ja aukkojen lähistöt tulee vaarnata. Hirsien 




hyvä suojata sitä ylhäältä käsin, jotta kosteus ei pääse hirsiin ja turvottamaan 
niitä.  
 
Kuvio 9. Ensi kerrokset hirsiä jo valmiina paikoillaan. Kuvasta erottuvat hyvin 
uudet hirret. (Seppänen Olli-Matti) 
 
4.4 Yläpohja ja vesikatto 
Hirsikehikon noustua on siirryttävä nopeasti yläpohjan ja vesikaton pariin, jotta 
pystyssä oleva hirsikehikko saataisiin säältä suojaan mahdollisimman pian. Ylin 
hirsikerta tasattiin laserin avulla, jonka vuoksi kattoristikoille saatiin tasainen peti, 
joille ne oli helppo asentaa. Ristikoiden noustua rakennus suojattiin kevytpeittein 
huolella ja siirryttiin piipun rakentamiseen. Piippu muurattiin tässä vaiheessa 
muuraustöiden helpottamiseksi, ja jotta katon pinnoitteesta saatiin kerralla 
yhtenäinen ja tiivis, eikä valmista kattoa tarvinnut enää puhkoa piipun tekoa 
varten.  Ristikoiden päälle ladottiin 22 x 95 mm raakaponttilaudoitus. Raakapontin 
on tärkeää olla asennettu tasaisesti, jotta päälle tulevalle bitumialuskermille 




kiinnitettyä tiiviisti ja kestävästi. Aluskermin päälle hitsattiin tiivissaumainen 
bitumikermi. Katon pinnoitemateriaaleihin päädyttiin niiden helppohoitoisuuden 
sekä miellyttävän ulkonäön vuoksi. 
 
Yläpohjassa pääydyttiin vinoon yläpohjarakenteeseen, jotta sisälle voitaisiin 
rakentaa parvi. Vinon yläpohjan avulla saatiin myös sisälle lisää tilan tunnetta, 
joka yleensä puuttuu tämän ikäisistä rakennuksista. Yläpohjaan jätettiin noin 
100mm tuuletusväli. Yläpohjan tuulensuoja levytettiin sekä eristettiin alhaalta 
käsin. Eristeeksi valittiin asiakkaan toiveiden vuoksi puukuidusta valmistettu 
Ekovilla, mikä on hengittävyytensä vuoksi tällaisiin kohteisiin hyvä valinta. 
Eristettä tuli yhteensä 400mm ja sisäpuolen pintaan asennettiin 
ilmansulkupaperi, joka sitten koolattiin 48 x 48 mm mitallistetulla puutavaralla ja 
koolaus asennettiin 600mm jaolla yläpohjaan. 
 
4.5 Ulkoseinän lisäeristys sekä ulkoverhous 
Ulkoseinän lisäeristys aloitettiin koolaamalla ulkoseinä suoraan 48 x 73 mm 
puutavaralla. Koolaus ajettiin sirkkelillä pystysuoraksi räystäiden mukaan, jotta 
tuulensuojalevylle ja ulkoverhouksille saatiin tasainen pohja asennusta varten. 
Koolauksiin asennettiin liu’ut ja laskeumavarat jotta alla oleva hirsiseinä saisi 
vapaasti laskeutua vaikuttamatta koolauksiin. Laskeumavaraa tulisi jättää 25 – 
30mm korkeusmetriä kohti. Koolausvälit puhallettiin täyteen selluvillaa jonka 
jälkeen seinälle asennettiin 25 mm tuulensuojalevyt. Tuulensuojalevyjen päälle 
asennettiin uusi koolaus 22 x 100 mm puutavarasta, jotta ulkoverhouksen ja 
tuulensuojalevyjen väliin saatiin tuuletusväli. Pintaan asennettiin UTV 28 x 170 
mm hirsipaneeli, jotta pinnasta saatiin massiivisen kaunis ja sille höylähirsiseinää 
muistuttava ulkomuoto. Hirsipaneelit on tärkeää maalata ainakin kertaalleen 
ennen asentamista, hyvännäköisen lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Ulkoverhousta asennettaessa on muistettava jättää tarpeeksi suuri ilmarako 
räystästä vasten, jotta yläpohjan tuuletusrako ei painuisi umpeen vaikka 
hirsikehikko laskeutuisikin. Ulkoverhouksen valmistuttua ulkoverhouksiin 






4.6 Sisätilat lämpimäksi 
Seuraavaksi rakennustöissä siirryttiin katon alle ja lattianpohjan rakentamiseen. 
Alapohjaan asennettiin lattianiskat joiden päät tulivat sokkelissa olevan 
huulloksen päälle. Lattianiskoina käytettiin 198 x 48 mm höylättyä lankkua. Niskat 
lukittiin paikalleen käyttäen palkkikenkiä sekä kiinnityskulmia. Niskojen 
alapintaan asennettiin 12mm tuulensuojalevy ja alimmaiseksi harvalaudoitus 22 
x 100 mm laudasta, jotta tuulensuoja levyt eivät alkaisi roikkumaan tai pääsisi 
putoamaan pois paikaltaan. Niskojen väleihin asennettiin 200mm selluvillaa 
jonka päälle vedettiin höyrynsulkupaperi ja saumat teipattiin höyrynsulkuteipillä. 
Niskojen päälle laitettiin vanerilevyt suojaamaan paperia ja villoja helpottamaan 
sisällä liikkumista varsinaisen lattian asentamiseen asti. Niskojen ja levyjen 
asentamisen valmistuttua oli niiden päältä helppo valaa myös uunin alle tuleva 
betonilaatta. 
 
Seuraavaksi vuorossa oli ikkunoiden ja ovien asennukset. Hirsirakentamisessa 
ikkunat ja ovet asennetaan kiinni karapuihin rungon sijasta, sallien siten 
hirsirungon elämisen ja luonnollisen laskeutumisen pullistelematta ikkunoita/ovia. 
Karoille sahataan hirsirunkoon karaurat, joihin karapuut asennetaan. Karojen ja 
ikkunoiden välit tilkitään esimerkiksi villalla tai tiivistetään uretaanivaahdolla, siten 
että ilma ei pääse vetämään ikkunan pielistä. Karoille on tärkeä muistaa jättää 
tarpeeksi laskeumavaraa ikkunoiden ja oviaukkojen yläreunaan. Ikkunoita ja ovia 
kiinnittäessä karoihin karmiruuveilla on pidettävä huolta, että karmiruuvi ei yllä 
karapuun läpi hirsirunkoon asti.  
 
Kun sisätilat saadaan lämpimiksi, voidaan aloittaa lattialautojen asennus. 
Kyseisessä kohteessa lattiamateriaaliksi valittiin 28 x 95 mm lattialaudoitus. 
Lattialaudoitusta asennettaessa on sisätilojen hyvä olla jo lämpimät ja kuivat, 
jotta jo valmiiksi kuivatut laudat eivät pääsisi enää turpoamaan ja siten 
aiheuttamaan lattiaan rakoja ja välejä. Hyvin tehty lattialaudoitus ei välttämättä 




esimerkiksi aaltopahvilla tai jollakin muulla jotta valmis lattia ei kolhiinnu 
rakentamisen aikana. 
 
Kuvio 10. Sisätilat lämpimänä ja melkein valmiina. (Seppänen Olli-Matti) 
 
4.7 Viimeistelytyöt ja parven rakennus 
Kun lattia oli sisällä valmis, siirryttiin viimeistely ja pinnoitustöihin, joita tällaisessa 
kohteessa tuli hyvin vähän. Asiakkaan toiveesta sisäseinät jätettiin entiselleen, 
eikä hirsipinnalle tehty mitään. Pieniä esteettisiä sisäasennuksia olivat listoitukset 
sekä ikkunoiden ja ovien pielien pielilautojen kiinnittämiset. 
 
Rakennuksen sisälle rakennettiin myös parvi tuomaan lisää nukkumatilaa 
rakennukseen. Parven niskat kiinnitettiin olemassa olevien vuolipuiden päälle ja 
niskojen välit villoitettiin selluvillalla askeläänten eristämiseksi. Vuolien ja 
niskojen alapinta verhoiltiin lomalaudoituksen tavoin ja yläpintaan asennettiin 
samanlainen lattialaudoituis kuin muualle rakennukseen. Parvelle johtavista 

















5 TOISEN OSAN JA YHDYSTILAN RAKENNUSTYÖT 
5.1 Toisen hirsikehikon purku 
Toisen hirsikehikon purku aloitettiin seuraavana kesänä ensimmäisen osan 
töiden lopettamisesta. Kyseinen rakennus sijaitsi valmiiksi tontilla uuden 
rakennuksen rinnalla. Tästä syystä purkamisessa piti olla tarkka ja huolellinen, 
jotta mitään ei pääsisi kaatumaan tai iskeytymään jo valmiin rakennuksen päälle 
aiheuttaen turhia lisätöitä ja kuluja. Ennen purkamisen aloittamista on tärkeää 
muistaa poistaa rakennuksesta sähköt. Kun sähkömies on tämän tehnyt, voi kuka 
vain purkaa johdot. Purkutyö aloitettiin ulkoverhouksista jotta päästiin näkemään 
alla olevien hirsien kunto, ja tätä myöten saamaan tieto voisiko kyseisen 
hirsikehikon vielä pystyttää uusiksi. Kun ulkovuoret purettiin loppuun, voitiin 
siirtyä sisälle purkamaan kaikki lattiat ja sisäpinnat pois. Purkuvaiheessa kaikki 
syntyvä jäte on suositeltavaa lajitella valmiiksi helpottamaan tulevaa 
kaatopaikalle tai lajittelukeskukseen kuljettamista. Suurin osa syntyneestä 





Kuvio 12.  Kattopellit ja päätykolmiot purettuna. (Seppänen Olli-Matti) 
 
Kattopellit irroitettiin huolellisesti ja säilöttiin, koska kunnossa olevat kattopellit on 
hyvä uusiokäyttää esimerkiksi varaston katon korjauksessa. Peltien alta löytyi 
hyväkuntoiset itse tehdyt kattoristikot, jotka olivat helppo purkaa, mutta ristikoita 
purkaessa on oltava tarkkana, että päädyn kattoristikko ei pääse kaatumaan 
viereisen rakennuksen päälle. Seuraavaksi poistettiin välipohjan sahanpurut ja 
ne pussitettiin jätesäkkeihin valmiiksi. Kun välipohjan täydentävät rakenteet oli 
purettu, voitiin siirtyä hirsien merkitsemiseen ja taapelien rakentamiseen. 
Tällaisessa tilanteessa kun hirsiä ei tarvitse liikuttaa tontilta toiselle, on hyvä 
tehdä hirsitaapelit omille seinillensä helpottaen tulevaa kasaamisvaihetta. 
Taapeleista on tärkeä rakentaa kunnolliset ja varmistaa, että ilma pääsee 
kulkemaan taapelin läpi, jotta säilössä olevat hirret eivät pääse märkenemään. 
Ennen purkamisen aloittamista on tärkeä mitata kehikko tarkasti sokkelipiirroksia 
varten. Kun hirret ja taapelit olivat valmiita, voitiin aloittaa hirsien purkaminen 




nosturia suurimpien hirsien alas nostoissa. Purku vaatii varovaisuutta, jotta hirret 
eivat vahingoitu tai katkea vääristä nostotekniikoista.  
 
Hirsikehikko oli ikäänsä nähden hyvässä kunnossa; vain kolme alinta 
hirsikerrosta olivat lahonneet käyttökelvottomiksi. Muuten kehikko oli säilynyt 
kuivana koko ikänsä. Purkutyön lopuksi pystyyn jäänyt piippu kaadettiin 
turvallisesti kaivinkoneella pois päin muista rakennuksista ja loput perustuskivet 
ja uunin tiilet puhdistettiin pois rakennuksen pohjalta. 
 
5.2 Pohjatyöt ja sokkelin valaminen 
Pohjatyöt aloitettiin pintamaiden ja viimeisten purkujätteiden poistolla tulevien 
sokkelien alta. Kaikki maat läjitettiin tontille jotta ne voitaisiin käyttää myöhemmin 
maisemointiin. Kun pintamaat oli poistettu, siirryttiin  
täyttömaiden poistoon. Lähelle toista rakennusta kaivettaessa on oltava 
tarkkana, että rakennuksen alla oleva penkka kestää kaivamisen, eikä sorru 
kaivantoon. Kyseisessä kohteessa ei kaivannoista kuitenkaan muodostunut 
kovinkaan syviä, koska kantava maapohja löytyi läheltä olemassa olevaa 
maanpintaan. Kaivannon pohjalle asennettiin suodatinkangas, ja tarvittavat 
salaojitukset liitettiin uuden rakennuksen salaojajärjestelmään. Liityttäessä 
valmiiseen salaojajärjestelmään on hyvä tarkistaa, että olemassa olevat kaivot 
ovat toimineet ja jatkavat toimintaansa liitoksen jälkeenkin. Salaojaputkien kaadot 
ja kaivojen korkeusasemat tarkastettiin ennen niiden peittelyä salaojasoralla, 
jotta ne varmasti olisivat suorassa ja toimisivat. Kaivanton täytettiin 0 – 32 mm 
soramurskeella haluttuun korkeustasoon eli tässä tapauksessa tulevan sokkelin 
alapinnan tasoon. Pohjien ollessa tasaiset voitiin aloittaa sokkelimuottien 
pystytys.  
 
Sokkeleita paikalleen mitoittaessa on oltava todella tarkkana, jotta valmis kehikko 
istuu hyvin uusien sokkeleiden päälle. Sokkelin sisäpuolelle tehtiin kymmenen 
sentin huullos johon myöhemmin asetettiin lattian niskojen päät. Jo olemassa 
olevan sokkelin ja tulevan sokkelin väliin asetettiin solumuovikaista, joka sallii 




toiseen sokkeliin. Koska uudella sokkelilla on tapana hiukan vajota, käytettiin tätä 
varotoimenpiteenä sokkeleiden halkeamisen estämiseksi. Ryömintätilallisia 
sokkeleita valaessa tulee muistaa tehdä tuuletusaukot ja tarkastusluukut kaikkiin 
ryömintätilan sokkeliosastoihin. Sokkelit eristettiin XPS – eristeellä puolitoista 
metriä sokkelista poispäin, ja ryömintätilan alapinta eristettiin koko sokkelin 







Kuvio 13. Sokkelimuotit lähdössä nousuun. Taustalla täyttömaat joilla piha lopulta 
maisemoitiin. (Seppänen Olli-Matti) 
 
5.3 Runkovaihe 
Sokkeleiden kuivuttua voidaan aloittaa runkovaiheen rakentaminen. 
Ensimmäiseksi työstettiin taas uusimmat alahirret kehikon alimmaisiksi hirsiksi. 
Alimpien hirsien alle sokkelia vasten tulee muistaa laittaa jokin kosteutta eristävä 
kerros, esimerkiksi bitumikaistale. Kun alimmat hirret oli saatu paikalleen, voitiin 
ylemmät hirsikerrokset latoa niiden päälle.  Hirsien välit tilkitään esimerkiksi 
pellavakaistalla tai villakaistalla. Kun seinät ovat pystyssä on hirret hyvä suojata 







Kuvio 14. Seinät ja vuolipuut paikoillaan. Kuvassa näkyy myös sokkeliin tehty 
olka lattianiskoja varten. (Seppänen Olli-Matti) 
 
Hirsikehikon noustua voitiin siirtyä yhdystilan sekä kuistin/eteisen rakennukseen. 
Molemmat, sekä kuisti että yhdystila rakennettiin kappaletavarasta. Kuistin ja 
yhdystilojen kappaletavaraseinissä runkona käytettiin 48 x 148 puutavaraa. 
Kiinnittäessä runkotolppia pystyssä oleviin hirsiseiniin on muistettava rakentaa 
niihin liu’ut, joissa on tarpeeksi laskeumavaraa, jotka mahdollistavat hirsiseinän 
elämisen. Laskeumavaraa liukuihin tulee jättää 25 – 30mm korkeusmetriä 






Kuvio 15. Esimerkkikuva runkotolppien liittämisestä hirsiseinään(RT 822.1 s.2) 
 
5.4 Kattoristikot, vesikatto ja piippu 
Runkojen valmistuttua voitiin siirtyä yläpohjan pariin. Ristikoiksi kuistin ja välitilan 
päälle tuli hyvin yksinkertaiset perusristikot. Itse päärakennuksen ristikot tilattiin 
käyttöullakkoristikoina, jotta yläpohjaan saataisiin rakennettua kesähuone, johon 
kulku suunniteltiin ulkokautta, talon päätyyn tulevilla portailla. Ristikoiden korkeus 
suuunniteltiin siten, että käyttöullakon korkeudeksi tuli 1600 mm, jotta 
käyttöullakolla olisi mukava oleilla ja siellä olisi tilaa säilyttää tavaroita. Jos 
molempien kattojen harjat halutaan samaan korkeuteen, on se otettava 
huomioon ristikoita tilattaessa siten, että ristikot on tilattava noin 50 mm liian 
korkeana, jotta kehikon laskeutuessa ristikoiden harjakorkeudet osuisivat 
samaan korkeuteen. Ristikoita tilatessa on myös muistettava ilmoittaa tulevan 
piipun paikka ristikoiden valmistajalle, jotta he osaavat suunnitella ristikot oikeaan 
kohtaan.  
 
Ristikoiden pystytyksen jälkeen siirryttiiin piipun muuraukseen, koska se oli 
helpointa tässä kohtaa kun tiellä ei vielä ollut paljoakaan ylimääräisiä rakenteita. 
Piippua muuratessa tulee ottaa huomioon sitä koskevat palomääräyset sen 
lävistäessa välipohjan ja yläpohjan. Kantavien rakenteiden ja piipun väliin on 
kaikissa tapauksissa vähintään 100 mm lämpöä eristävää A1- luokan eli 




palovillaa. Muissa kuin kantavissa rakenteissa piippuun riittää 20 mm liikuntaväli, 
joka suositellaan täyttämään palovillalla.(RakMK – 21362, 5) 
 
Kuvio 16. Toinen hirsikehikko talvehti yhden talven katto päällä. (Seppänen Olli-
Matti) 
 
Vesikattoratkaisuissa päädyttiin samoihin kuin edellisessä rakennuksessa. 
Ristikoiden yläpintaan ladottiin raakapontti laudoitus johon hitsattiin aluskermi ja 
sen päälle musta päällyskermi. Aluskermiä ja päällyskermiä hitsattaessa on 
oltava tarkkana, että kermeistä tulee yhtenäiset sekä  vedenpitävät ja varsinkin 
kuistin jiirissä on oltava tarkkana, jotta jiiri ei pääse vuotamaan mistään kohtaa. 
Huopien hitsaukseen onkin suositeltavaa palkata alan ammattilaiset joilla on 
kunnon välineet hitsaukseen. Varsinkin uudet paksut päällyhuovat tarvitsevat jo 
isot kaasupullot sekä kunnon polttimet, että ne saa edes hitsattua kunnolla. 
Ennen päällyhuovan hitsausta asennetaan myös räystäspellit sekä piipun pelti, 
jos sellainen tulee, koska päällyhuovan on tultava peltien liepeiden päälle. 
Kermejä hitsatessa tulee kiinnittää huomiota piipun läpiviennin tiiveyteen, jotta 





5.5 Lisäeristys ja ulkoverhoilu 
Lisäeristys tapahtui samaan tapaan kuin jo valmiissa osassa. Hirsiseinät 
koolattiin 48 x 73 puutavaralla ja välit puhallettiin täyteen selluvillaa. Koolausta 
kiinnittäessa oli muistettava kiinnittää koolaukset taas liu’ulla jotta hirsirunko saa 
vapaasti alla painua pinnan pysyen tasaisena. Koolauksen päälle asennettiin 25 
mm tuulensuojalevy joka koolattiin 100 x 22 laudalla, joka sitten verhoiltiin UTV 
170 x 28 hirsipaneelilla. Paneelien maalauksessa käytettiin hyödyksi olemassa 
olevia sisätiloja, jossa ne voitiin maalata. Kuistin ja välitilan ulkoseiniin laitettiin 
150 mm selluvillaa. Kuistin ja välitilan rungon sisäpintaan laitettiin 
höyrynsulkupaperi jonka päälle laitettiin hirsipaneeli ja ulkopintaan asennettiin 25 
mm tuulensuojalevy joka koolattiin k600 jaolla ja pintaan asennettiin UTV 170 x 
28 hirsipaneeli. Ulkoverhousta asennettaessa on hyvä muistaa jättää räystäisiin 
tarpeeksi laskeumavaraa, jotta yläpohjan tuuletus ei painuisi umpeen. 
Ulkoverhouksen valmistuttua asennettiin ulkonurkkiin vielä nurkkalaudoitus. 
Nurkkaulaudoitus kannattaa kiinnittää vasta kun ulkoverhous on maalattu toiseen 
kertaan helpottaen maalaustyötä ja vähentäen sotkua. 
 
 
Kuvio 17. Kuvassa näkyvät käyttö ullakolle vievät portaat sekä rakennuksen 





5.6 Lattianiskat sisälle sekä ulkoportaiden rakennukset 
Sisäpuolen lattian niskat rakennettiin 48 x 198 mm lankusta. Lankkujen päät 
ulotettiin sokkelissa olevan olan päälle, johon ne lukittiin paikalleen palkkikengillä 
ja -kulmilla. Ennen kuin lattia villoitettiin, asennettiin keittiiöön tuleva harmaan 
veden viemäriputki alapohjan läpi ja sokkelin alta ulos. Kun viemäriasennukset 
olivat valmiit, voitiin lattianiskojen alapintaan asentaa 9 mm tuulensuojalevy sekä 
harvalaudoitus. Niskojen väliin asennettiin 200 mm selluvillaa. Villat suojattiin 
lattialevyillä siihen asti että lattiaan saatiin asennettua oikeat lattilaudat. Kun 
niskat oli levytetty, voitiin valaa takan alle sille tarvittava laatta. Takan sokkelin 
päälle ladottiin 50 mm XPS- eristettä, joka kestää hyvin painetta ja tällä eristeellä 
katkaistiin sokkelista tuleva kylmäsilta takan laatalle. Takan laatasta valettiin noin 
100 mm paksu.  
 
 
Ulkopuolelle rakennettiin kahdet rappuset ja käyttöullakolle vievät portaat. 
Runkona portaissa käytettiin ruskeaa painekyllästettyä 48 x 198 mm lankkua ja 
kanneksi asennettiin ruskeaa painekyllästettyä 28 x 95 mm terassilautaa. Kuistin 
terassille rakennettiin myös kaide, etteivät terassilta pienimmät pääsisi 
putoamaan. Käyttöullakolle vievien portaiden rakennus aloitettiin nostamalla 
neljä 100 x 100 mm pilaria pystyyn joiden päälle portaiden ylätasanne voitiin 
rakentaa. Portaat, askelmat ja kaide rakennettiin 198 x 48 painekyllästetystä 
lankusta. Liukkauden estämiseksi talvella, askelmiin asennettiin 
liukastumisesteet. Ylätasanteelle rakenneettiin kaide, ja pilarit lyhennettiin 
kaiteiden korkeuteen. 
 
5.7 Yläpohja ja käyttöullakko 
Yläpohjan rakentaminen aloitettiin asentamalla valmiiden vuolipuiden kylkeen 
listat joiden päälle voitiin latoa kattolaudat. Asiakkaan toiveesta vuolipuut jätettiin 
noin 50 mm näkyviin alhaalta katsottuna. Vuolipuiden väliin ladottiin 




osat villoitettiin puhallusvillalla, jonka jälkeen voitiin siirtyä tuulensuojalevyjen 
asennukseen. Käyttöullakolle asennettiin tuulensuojalevyt, jonka jälkeen 
käyttöullakon seinät ja katto voitiin villoittaa. Käyttöullakon sisäkattoon, seiniin ja 
lattiaan asennettiin höyrynsulkupaperit, jonka jälkeen käyttöullakko voitiin 
paneloida. Käyttöullakon lattiaan asennettiin 28 x 95 lattialaudat. Seinille ja 
kattoon asennettiin ns. mökkipaneeli STP 150 x 12. Tällaisella käyttöullakolla, 




Kuvio 18. Käyttöullakko paneloituna ja lattiat valmiina. (Seppänen Olli-Matti) 
 
5.8 Sisätilat lämpimäksi ja sisäpinnat kuntoon 
Ennen ikkunoiden ja ovien asentamista asiakas toivoi, että vanhat tummentuneet 
hirret käytäisiin soodapuhaltamassa ja siten hirsistä saatiin hiukan vaaleammat 
ja sisätiloista lopulta valoisammat. Soodapuhallus on hyvä suorittaa, kun 
lattianiskojen välit on jo suljettu, siivoamisen helpottamiseksi. Ikkunoiden ja ovien 
saavuttua voitiin rakennus saada lämpimäksi sisältä. Ikkunoita ja ovia 
asentaessa hirsiseinille täytyi muistaa käyttää karapuita, joihin ikkunat ja ovet 
kiinnitettiin. Karapuita käytettäessä on muistettava pitää huolta karapuiden 




kohdalle ikkunat voitiin kiinnittää normaaliin tapaan suoraan runkoihin, sekä 
rakentaa välitilaan tulevat kevyet väliseinät. Kun sisälle oli saatu lämmöt päälle, 
voitiin lattiaan asentaa höyrynsulkupaperit ja asentaa lattialaudat. 
Lattiamateriaalina käytettiin samanlaista 28 x 95 mm lattialautaa kuin edellisessä 
rakennuksessa.  
 
Loppu oli enää vain viimeistelyä ja viimeisiä sähköjen vetoja vaille valmis. 
Ikkunan pielet verhoiltiin ja takan edusta laatoitettiin pienillä laatoilla. Kun kaikki 
sisäpintatyöt oli suoritettu, oli rakennus vain kalustamista ja pihan maisemointia 
vaille valmis. Pihalle levitettiin 0-16 mm murske, josta muotoiltiin pihatiet ja 
parkkialue. Pihalla olleet täyttömaakasat maisemoitiin pihalle ja sen päälle 
kylvettiin ruoho. Jos kohde olisi ollut enemmän metsäinen, myös 
kunttamaisemointi olisi ollut kaunis ratkaisu. 
 
 







Kuvio 20. Kuva jo valmiista ikkunan pielistä ja sisäkatosta. (Seppänen Olli-Matti) 
 
 












Tällainen projekti ei varmasti ole halvin rakentamisen vaihtoehto, mutta sillä saa 
ainakin varmasti sellaisen kodin kuin haluaa. Vaihtoehtona tämä on taatusti hyvä 
ja varmaankin ekologisempi, kuin täysin uudesta kappaletavarasta 
rakentaminen. Annetaanhan tällaisessa vanhalle rakennukselle uusi elämä.  
Toivonkin, että tällainen yleistyisi ja alkaisimme aktiivisesti pelastamaan 
vanhenevaa rakennuskantaamme. Rakentaessa ja suunnitellessa kyseistä 
kohdetta, huomasin kuinka melkein kaikki tieto hirsirakentamisesta liikkuu suusta 
suuhun menetelmällä timpurilta toiselle, ja se tieto on hiljalleen Suomesta 
häviämässä. Toivoisin tällaisia kohteita tulevan enemmänkin vastaan. 
 
Kyseinen projekti on omia asenteitani muuttanut siten, että huomaan usein 
katselevani vanhaa hirsirakennusta miettien, miten tuon voisi tuosta pelastaa. 
Olenkin itse projektin aikana oppinut paljon hirsirakentamisesta, ja millaisia 
ratkaisuja hirsirakentaminen pakottaa tekemään. Mutta suurin asia mitä kyseinen 
projekti on minulle opettanut, on soveltamisen taito. Melkein jokaisena päivänä 
tuli työmaalla eteeni jokin ongelma, jonka ratkaisua ei löytynytkään 
suunnitelmista ja kuvista mihin on kappaletavararakentamisessa tottunut. Mutta 
myös kirvesmiehet ovat kohteesta tykänneet juuri samaisesta syystä. Usein sai 
toteuttaa itseään, eikä aina ollut suunnitelmia avuksi. Jokaisen 
insinööriopiskelijan pitäisi mielestäni tällainen projekti nähdä ja kokea ihan vain 



















RT 10-10982 = Rakennustietosäätiön ohjetiedosto RT 10-10982 Rakentajan 
työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa. Rakennustietosäätiö 
 
RT 82- 11168 = Rakennustietosäätiö ohjetiedosto RT 82- 11168 Hirsitalon 
suunnitteluperusteet. Rakennustietosäätiö 
 
RT 11-10781 = Rakennustietosäätiön ohjetiedosto RT 11-10781 Luvan 
hakeminen rakentamiseen. Rakennustietosäätiö 
 
Suomussalmi 2009 = Suomussalmen kunnanvaltuusto 16.6.2009 § 36. 
Suomussalmen kunnan rakennusjärjestys  
 
RT 81-10854 = Rakennustietosäätiön ohjetiedosto RT 81-10854. Pientalon 
perustukset ja alapohjien liittymät. Rakennustietosäätiö. 
 
RT 822.1 = Rakennustietosäätiön ohjetiedosto RT 822.1. Runko, hirsi-. 
Rakennustietosäätiö 
 
RakMK – 21362 = Rakentamismääräyskokoelma 21362. Pienten savupiippujen 
rakenteet ja paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2007 
 
Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999 18:125§ = Ympäristöministeriö 2015a. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki viitattu 
17.8.2015 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 
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